



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภวารินชำราบ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๒๐๓๓ / ๑๐๖๒

วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๔

เรียน สาธารณสุขอำเภวารินชำราบ

เรื่องเดิม

ตามที่ งานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ กำหนดให้หน่วยงานมีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๘ และให้มีการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๘ ดังกล่าว ต่อผู้บริหารนั้น

ข้อพิจารณา

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภวารินชำราบ การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๘ ในไตรมาส ที่ ๔ เป็นเงิน ๓๙๕,๑๓๗.-บาท(สามแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๗
- แผนงานโครงการ ได้รับอนุมัติล่าช้า ทำให้ได้รับงบประมาณล่าช้า และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่แผนงานโครงการที่วางไว้
- มีบางร้านและบริษัท ที่ทำสัญญาจัดซื้อ – จัดจ้าง กับทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภวารินชำราบ ยังไม่ส่งใบเสนอราคามาให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภวารินชำราบ

ข้อเสนอ

- ๑.ติดตามการดำเนินงานจัดทำแผนงานโครงการ เพื่อขออนุมัติแผนงานโครงการ และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
- ๒.ติดตามขอรับงบประมาณในการดำเนินงาน เมื่อได้รับการอนุมัติแผนงานโครงการ
๓. ดำเนินการจัดซื้อจ้างตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจุฑารัตน์ บุญทา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ทราบ

(นายอุทัย เลี้ยงศิริฤทธาวร)

สาธารณสุขอำเภวารินชำราบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ				
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๘				
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาสารคาม จังหวัดอุบลราชธานี				
การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งบดำเนินการ)		จำนวนรายการ	บาท	คิดเป็นร้อยละ
ไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗	แผน	๓๘	๑,๒๔๒,๖๐๘	๑๐๐.๐๐
	จัดซื้อจริง	๑๐	๔๕,๔๒๕	๓.๕๑
ไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๘	แผน	๓๘	๑,๒๔๒,๖๐๘	๑๐๐.๐๐
	จัดซื้อจริง	๘	๓๘๓,๒๐๖	๒๙.๖๕
ไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๘	แผน	๓๘	๑,๒๔๒,๖๐๘	๑๐๐.๐๐
	จัดซื้อจริง	๒๖	๔๓๙,๒๑๒	๓๓.๙๘
ไตรมาสที่ ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	แผน	๓๘	๑,๒๔๒,๖๐๘	๑๐๐.๐๐
	จัดซื้อจริง	๒๐	๓๙,๕๑๓๗.๐๐	๓๐.๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ				
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๘				
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาสารคาม จังหวัดอุบลราชธานี (งบลงทุน)				
การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งบลงทุน)		จำนวนรายการ	บาท	คิดเป็นร้อยละ
ไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗	แผน	-	-	
	จัดซื้อจริง	-		
ไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๘	แผน	-	-	
	จัดซื้อจริง	-		-
ไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๘	แผน	-	-	
	จัดซื้อจริง	-		-
ไตรมาสที่ ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	แผน	-	-	
	จัดซื้อจริง	-		-
หมายเหตุ ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ				

การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาวัสดุ ประจำปี ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘															
ที่	ปีงบประมาณ	ชื่อหน่วยงาน	อำเภอ	จังหวัด	กระทรวง	ประเภทหน่วยงาน	ชื่อรายการของงานเพื่อซื้อหรือจ้าง	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	แหล่งที่มาของงบประมาณ	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ราคากลาง (บาท)	ราคาที่ได้ลงชื่อหรือซื้อ (บาท)	รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก	เลขที่โครงการในระบบ e-gp
๑	๒๕๖๘	สอ.วารินชำราบ	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	สาธารณสุข	ส่วนราชการ	แจ้งแผน รณการพัฒนาการบริหารจัดการภาค PMQA	๒๒,๕๐๐.๐๐	เงินบำรุง	สิ้นสุดสัญญาแล้ว	เฉพาะเจาะจง	๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	พีระชาติ	ไม่ต้องดำเนินการผ่านระบบ e-gp
๒							วัสดุโครงการ PMQA	๘๕๐.๐๐	เงินบำรุง	สิ้นสุดสัญญาแล้ว	เฉพาะเจาะจง	๘๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	ร้านเดอะริช	
๓							จัดทำรูป โครงการแผนรณการสุขภาพเื้อนภูมิ อำนบอวารินชำราบ	๗๐,๖๔๘.๐๐	เงินบำรุง	สิ้นสุดสัญญาแล้ว	เฉพาะเจาะจง	๗๐,๖๔๘.๐๐	๗๐,๖๔๘.๐๐	พท.เฮง เซียวสีา	ไม่ต้องดำเนินการผ่านระบบ e-gp
๔							ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เบต้าเสีย่๒๐%) ปี๒๕๖๗	๒๗,๐๐๐.๐๐	เงินบำรุง	สิ้นสุดสัญญาแล้ว	เฉพาะเจาะจง	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	พท.เอ็มเคอร์เม็คคิล กรุ๊ป	

การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ
ประจำปี ๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๔ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

ที่	ปีงบประมาณ	ชื่อหน่วยงาน	อำนาจ	จังหวัด	กระทรวง	ประเภทหน่วยงาน	ชื่อรายการของงานหรือข้อเท็จจริง	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	แหล่งที่มาของงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ราคากลาง (บาท)	ราคาตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก	เลขที่ใบแจ้งหนี้ในระบบ e-GP
๑	๒๕๖๔	สสอ.วราวิทย์	วราวิทย์	อุดรธานี	สาธารณสุข	ส่วนราชการ	แจ้งแผนงานโครงการพัฒนาศูนย์บริการจัดการภัยพิบัติ PMQA	๒๒,๕๐๐.๐๐	เงินบำรุง	สิ้นสุดสัญญาแล้ว	เฉพาะเจาะจง	๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	บริษัท ดินแดนแห่งปัญญา จำกัด	
๒							จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์บริการจัดการภัยพิบัติ วราวิทย์	๗๐,๖๕๘.๐๐	เงินบำรุง	สิ้นสุดสัญญาแล้ว	เฉพาะเจาะจง	๗๐,๖๕๘.๐๐	๗๐,๖๕๘.๐๐	นางสาว ดนัยพร	
๓							จัดซื้อโครงการ PMQA	๘๔๐.๐๐	เงินบำรุง	สิ้นสุดสัญญาแล้ว	เฉพาะเจาะจง	๘๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	ร้านกาแฟ	“ไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP”

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	โครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงิน(บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ซื้อวัสดุสำนักงาน	162,320.00	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	บ้าง
2	ซื้องานบ้านครัว	81,820.00	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	บ้าง
3	ซื้อวัสดุไฟฟ้า	73,750.00	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	บ้าง
4	ซื้อวัสดุการเกษตร	80,082.00	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	บ้าง
5	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	106,200.00	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	บ้าง
6	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	51,840.00	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	บ้าง
7	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	144,742.00	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	บ้าง
8	ซื้อวัสดุอื่นๆ	33,000.00	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	บ้าง
9	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,000.00	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	บ้าง
10	ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	บ้าง
11	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	34,000.00	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	บ้าง
12	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานในโครงการสถานที่ทำงานอยู่ นวัตกรรม ปีงบประมาณ 2569	130,500.00	มี.ค. - ก.ย. 68	บ้าง
13	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000.00	เม.ย. - ก.ย. 68	บ้าง
14	จ้างเหมาซ่อมบำรุงอื่นๆ	70,000.00	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	บ้าง
15	จ้างเหมาบริการอื่นๆ	460,000.00	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	บ้าง
16	จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ	120,000.00	มี.ค. - ก.ย. 68	บ้าง
17	จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000.00	มี.ค. - ก.ย. 68	บ้าง
18	จ้างเหมาที่สื่อประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค	500,000.00	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	บ้าง
19	จ้างเหมาบริการย้ายคอมพิวเตอร์	1,200.00	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	บ้าง
รวมเป็นเงิน		2,315,454.00		

ลงชื่อ



(นางอุษณีย์ วอน)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ



(นายอุทัย น้อยยิ่งยวด)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

ลงชื่อ



(นายอุทัย น้อยยิ่งยวด)

สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

ผู้อนุมัติ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	โครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงิน(บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
20	จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมอุปกรณ์	4,100.00	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	บำรุง
21	จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการสถานที่ทำงานอยู่ นวัตกรรมฯ ปีงบประมาณ 2568	45,000.00	มี.ค. - ก.ย. 68	บำรุง
22	จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบน้ำของสวนหย่อมโครงการสถานที่ทำงานอยู่ นวัตกรรมฯ ปีงบประมาณ 2568	10,000.00	มี.ค. - ก.ย. 68	บำรุง
23	จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตรายปีงบประมาณ 2568	67,500.00	เม.ย. - ก.ย. 68	บำรุง
24	โครงการป้องกันโรคและแมลงรบกวนชุมชน ปีงบประมาณ 2568 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	67,500.00	เม.ย. - ก.ย. 68	บำรุง
25	จ้างเหมาทำคู่มือและชุดการเรียนรู้โครงการผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2568	53,000.00	เม.ย. - ก.ย. 68	บำรุง
26	ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการสุขภาพตามกลุ่มวัย ปี 2568 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ MCH Bord	350.00	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	pp
27	ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและออกซิเจน อำเภอวารินชำราบ ปีงบประมาณ 2568 กิจกรรมที่ 1.1 ขอบเขตพื้นที่งานทางด้านการพัฒนาสุขภาพไปยังเมืองสุขภาพดี (Healthy City) กิจกรรมที่ 2.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดทำปฏิรูป	920.00 920.00	ม.ค. 68 - ก.ย. 68 ม.ค. 68 - ก.ย. 68	pp pp
28	ซื้อวัสดุโครงการประชุมเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอวารินชำราบ ประจำปี 2568	2,000.00	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	pp
29	จ้างเหมาบริการทำโปสเตอร์โครงการวัน อสม. แห่งชาติ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2568	30,000.00	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	pp
30	ซื้อวัสดุโครงการประชุมเครือข่ายชมรมและองค์กรชุมชน อำเภอวารินชำราบ ปีงบประมาณ 2568 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพ	1,000.00	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	pp
31	ซื้อวัสดุจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนฯ	4,000.00	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	pp
32	ซื้อวัสดุโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 4 ประชุมพัฒนาระบบงานด้านพัสดุ	1,920.00	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	pp
รวมเป็นเงิน		288,210.00		

ลงชื่อ  (นางจุฬารัตน์ บุณยา) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ



ลงชื่อ  (นายอุทัยพร จันทโรนาก) ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

ลงชื่อ  (นายสุชัย เมธิ์เจริญการ) สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

ผู้อนุมัติ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	โครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงิน(บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
33	จ้างหน่วยงานบริการโครงการส่งเสริมการตั้งศูนย์และกรมการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอวารินชำราบ กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายโครงการป้องกันโรคติดต่อ จัดศูนย์หรือศูนย์บริการและสุขภาพ	11,000.00 11,000.00 29,198.00	ม.ค. 68 - ก.ย. 68 ม.ค. 68 - ก.ย. 68 ม.ค. 68 - ก.ย. 68	pp pp pp
34	จ้างหน่วยงานบริการโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน สุขภาพดี ซีอีซี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2568	8,000.00	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	pp
35	จ้างหน่วยงานบริการโครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเรื้อรัง ปี 2568 กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ DM Remission ป้ายโครงการลดภาวะแทรกซ้อน	8,800.00 8,800.00	ม.ค. 68 - ก.ย. 68 ม.ค. 68 - ก.ย. 68	pp pp
36	จ้างหน่วยงานบริการโครงการพัฒนาระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีพอนามัย อำเภอวารินชำราบ ปีงบประมาณ 2568 กิจกรรมที่ 1.1 อบรมชี้แจงแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เมืองสุขภาพดี (Healthy City) ป้ายไว้นิตโครงการ กิจกรรมที่ 2.1 ป้ายชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสิ่งแวดล้อม ป้ายไว้นิตโครงการ	800.00 800.00	ม.ค. 68 - ก.ย. 68 ม.ค. 68 - ก.ย. 68	pp pp
37	จ้างหน่วยงานบริการจัดทำรูปเล่มโครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปี 2568 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง	3,348.00	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	pp
38	จ้างหน่วยงานบริการจัดศูนย์หรือศูนย์บริการและสุขภาพปฐมภูมิ อำเภอวารินชำราบ	70,698.00	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	pp
39	จ้างหน่วยงานบริการจัดทำป้ายโครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ อำเภอวารินชำราบ ประจำปี 2568	500.00	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	pp
40	จ้างหน่วยงานบริการจัดทำเอกสารและอุปกรณ์โครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ อำเภอวารินชำราบ กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง	1,000.00	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	pp
41	จ้างหน่วยงานบริการจัดทำรูปเล่มเอกสารโครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ อำเภอวารินชำราบ กิจกรรมที่ 2 ประชุม	6,000.00	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	pp
42	จ้างหน่วยงานบริการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ อำเภอวารินชำราบ กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผน	22,500.00	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	pp
43	จ้างหน่วยงานบริการจัดทำป้ายไว้นิตโครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ อำเภอวารินชำราบ กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผน	3,000.00	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	pp
รวมเป็นเงิน		185,444.00		

ลงชื่อ  (นางจุฑาทิพย์ นฤทน) ผู้จัดทำ
 ลงชื่อ  (นายสุพจน์ จันทร์โสภา) ผู้เสนอ
 ลงชื่อ  (นายสุพจน์ จันทร์โสภา) ผู้อนุมัติ
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ
 สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	โครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงิน(บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
44	จ้างเหมาทำเอกสารผลงานวิจัย/วิชาการ/ไปเตอร์ฯ กิจกรรมที่ 2 ผลงานวิชาการ/บ้านนอกฯ	5,000.00	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	PP
45	จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อสุขภาพความรู้เรื่องไอทีสำหรับประชาชนปี 2568 โครงการสื่อสุขภาพ สื่อสารความรู้และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพปี 2568	45,000.00	เม.ย. - ก.ย. 68	บำรุง
46	ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	70,000.00	เม.ย. - ก.ย. 68	บำรุง
47	จ้างเหมาออกแบบและจัดทำสื่อรณรงค์แหล่งเจ้าเข้าพรรษาพร้อมติดตั้ง โครงการรณรงค์งดเหล้า ดื่มเสีย สร้างบุญ เจ้าพรรษา ประจำปี 2568 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	87,000.00	เม.ย. - ก.ย. 68	บำรุง
48	จ้างเหมาออกแบบและจัดทำสื่อรณรงค์สมุนไพรไทยพร้อมติดตั้ง โครงการรณรงค์การใช้สมุนไพรไทย ประจำปี 2568 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	67,500.00	เม.ย. - ก.ย. 68	บำรุง
49	จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อสุขภาพความรู้เรื่องยาเสพติดปี 2568 โครงการผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2568	55,000.00	เม.ย. - ก.ย. 68	บำรุง
รวมเป็นเงิน		329,500.00		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		3,118,608.00		

ลงชื่อ



(นางจุฑารัตน์ บุญพา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายอุษณัฐ ชื่นกรโกภา)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

ลงชื่อ



(นายอุทัย เสงี่ยมฤกษ์)

สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

ผู้อนุมัติ